

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 225/UBND-ĐT XD  
V/v phát sinh khối lượng khoan  
địa chất của gói thầu số 02 thuộc  
dự án cầu Ngô Thời Nhậm,  
thành phố Cao Lãnh

*Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2018*

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh.

Xét Công văn số 1372/SKHĐT/ĐTTĐ ngày 21/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép phát sinh khối lượng khoan địa chất của gói thầu số 02 thuộc dự án cầu Ngô Thời Nhậm, thành phố Cao Lãnh (có đính kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho phép phát sinh khối lượng khoan địa chất của gói thầu số 02 thuộc dự án cầu Ngô Thời Nhậm, thành phố Cao Lãnh theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên. Trong đó, kinh phí phát sinh khoảng 131.000.000 đồng, từ nguồn vốn của Dự án và phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của Dự án đã duyệt.

2. Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục phát sinh khối lượng nêu trên theo đúng quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: GTVT, Sở TC;
- Kho bạc NN Đồng Tháp;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/ĐTXD.nhthu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hùng**